



Государственное автономное образовательное учреждение
профессионального образования города Севастополя
«Институт развития образования»
(ГАОУ ПО ИРО)

П Р И К А З

«11» июня 2021 г.

№ 331

«О внесении изменений в план Дорожной карты»

С целью корректировки плана мероприятий Дорожной, **приказываю:**

1. Внести изменения в план мероприятий Дорожной карты по поддержке школ с низкими образовательными результатами (приказ №2920-П от 29.10.2020) согласно новой редакции (Приложение 1)

Директор

И.А. Гетманская

Приложение 1
к приказу № 331
от «11» 06 2021

Региональная «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации федерального проекта «500+» в городе Севастополе в 2021 году

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Региональный показатель реализации
1. Подготовка и запуск программы				
Создание организационной инфраструктуры проекта, обеспечение кадровой поддержки				
1.1.	<p>Разработать и утвердить нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию проекта на региональном уровне, в том числе:</p> <p>Утверждение перечня образовательных организаций участников проекта.</p> <p>Утверждение состава кураторов</p>	Январь	Департамент образования и науки города Севастополя	Наличие одного нормативно-правового акта
1.2.	<p>Создать рабочую группу из числа сотрудников института по поддержке ШНОР</p> <p>Привлечь к реализации проекта ресурсы профессиональных предметных объединений, победителей конкурсов, экспертов и других</p> <p>Организовать сбор и анализ образовательных потребностей участников проекта 500+ в автоматизированном режиме</p>	Январь-март	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Наличие не менее одного распорядительного документа
1.3.	<p>Определить и согласовать кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов ГАОУ ПО ИРО</p> <p>Определить и согласовать кандидатуры кураторов с Департаментом образования и науки города Севастополя</p> <p>Заполнить форму резюме на кандидатов в кураторы</p> <p>Создать рабочую группу для сопровождения и поддержки ШНОР, в</p>	Февраль	Департамент образования и науки города Севастополя	Статистическая информация Не менее одного муниципального координатора Не менее одного куратора на ШНОР

	т.ч. из числа директоров резидентных школ			Не менее одного распорядительного документа
1.4.	Разработать дорожную карту по реализации проекта «500+» в городе Севастополе	Январь-март	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Региональная дорожная карта
1.5.	Утвердить дорожную карту по реализации проекта «500+» в городе Севастополе	Март	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.6.	Утвердить дорожную карту по реализации проекта «500+» для 15-ти ШНОР, не вошедших в федеральный проект	Сентябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Дорожная карта
1.7.	Разработать дорожную карту по реализации проекта «500+» для 15-ти ШНОР, не вошедших в федеральный проект	Август	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Дорожная карта
1.8.	Создать on-line и off-line консультационные пункты для участников проекта Организовать тематические консультационные встречи (не менее одной в месяц) с участием представителей региональной рабочей группы	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее двух консультационных тематических встреч в месяц
1.9.	Осуществлять координацию повышения квалификации и профессионального развития участников проекта, в том числе в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Статистическая информация Не менее 100% образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР
1.10	Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников, в том числе школ с низкими образовательными результатами, в рамках государственного задания ГАОУ ПО ИРО	Ежегодно (по заявкам ООО, плану работы)	ГАОУ ПО ИРО	Приказ

	по 5 дополнительным профессиональным программам в объеме 36, 72 часов. (русский язык, математика, физика, иностранный язык (англ, немец.))	ГАОУ ПО ИРО)		
1.11	<p>Организация проведения совместно курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала» в рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы по 3 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур, мониторинговых исследований в управлении качеством образования в общеобразовательных организациях» (для директоров ОО); – «Формирование профессиональной компетентности учителя английского языка при подготовке обучающихся к сдаче ГИА в формате ЕГЭ И ОГЭ с учетом требований ФГОС» (для учителей английского языка); – «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности по географии в условиях реализации ФГОС» (для учителей географии). 	Февраль 2021	ГАОУ ПО ИРО ГАОУ ДПО МЦРКП	Приказ
1.12	<p>Организация проведения курсов повышения квалификации в рамках совместного проекта с АО «Академия «Просвещение»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по 1 дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» для учителей математики, физики, химии, биологии, русского языка в объеме 144 часов; – по 1 дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по работе с одаренными детьми и решению олимпиадных задач для учителей физики, химии, биологии в объеме 144 часов. 	Февраль – май 2021 Март – июнь 2021	ГАОУ ПО ИРО АО «Академия «Просвещение»	Приказ

1.13	<p>Организация проведения курсов повышения квалификации по соглашениям между ГАОУ ПО ИРО и образовательными организациями дополнительного профессионального образования, высшего образования других субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, выделенных другим регионам в рамках ФЦП, по 11 дополнительным профессиональным программам для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, в том числе кадрового резерва руководителей.</p>	Сентябрь – декабрь 2021	ГАОУ ПО ИРО Организации ДПО, ВО субъектов РФ	приказ
1.14	<p>Организация проведения курсов повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)» для учителей русского языка и литературы, математики, физики, биологии, химии)</p>	Октябрь – ноябрь 2021	ГАОУ ПО ИРО	Приказ
1.15	<p>Организация проведения курсов повышения квалификации по договору ГАОУ ПО ИРО с ГБОУ ДПО «Ленинградский институт развития образования» «Проектирование программ перехода школ с низкими результатами подготовки обучающихся в эффективный режим работы» для директоров и заместителей директоров школ, в том числе кадрового резерва руководителей</p>	Ноябрь – декабрь 2021	ГАОУ ПО ИРО ГБОУ ДПО ЛОИРО	Приказ
1.16	<p>Разработать и утвердить региональную модель/концепцию проведения мониторинга образовательных достижений учащихся в ШНОР и формы сбора контекстных данных по направлению ресурсная обеспеченность (кадровая и материально-техническая)</p>	Июль-август	Департамент образования и науки города Севастополя ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	Наличие нормативно-правового акта Концепция проведения мониторинга Справка
1.17	<p>Создать региональный Центр поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, включить в его состав</p>			

<p>1.18</p> <p>представителей ГБУ РЦИОКО, органа управления образованием, директоров школ с высокими образовательными результатами.</p> <p>Оказать образовательным организациям экспертно-аналитическую и методическую помощь в проведении мониторинга образовательных достижений учащихся школ и сборе контекстных данных</p> <p>Организовать и провести стратегическую сессию по определению необходимых управленческих решений улучшения условий и ресурсов для повышения качества образования в ШНОР</p> <p>Организовать деятельность по созданию и сопровождению виртуальных исследовательских лабораторий повышения качества образования по актуальным направлениям</p> <p>Оказать образовательным организациям методическую и организационную помощь в проведении мониторинга образовательных достижений учащихся и сборе контекстных данных</p> <p>Рекомендовать кандидатуры для участия в работе виртуальных сообществ и исследовательских лабораторий повышения качества образования по актуальным направлениям</p> <p>Организовать деятельность виртуальных сообществ «Я эффективный руководитель», «Я эффективный учитель», «Я эффективный методист»</p> <p>Организовать деятельность по созданию и сопровождению регионального тьюторского центра, в том числе с привлечением базовых (опорных) площадок</p>	<p>В течение года</p>	<p>ГАОУ ПО «Институт развития образования»</p>	<p>100%</p> <p>образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР</p> <p>Проведение не менее 5 региональных мероприятий</p> <p>Не менее 41 индивидуального маршрута ШНОР</p> <p>Не менее 41 виртуального регионального методического абонемента для ШНОР</p>
---	-----------------------	--	---

1.19	<p>Организовать участие ШНОР в региональном мониторинге образовательных достижений обучающихся</p> <p>Предоставить перечень кандидатур для участия в работе виртуальных сообществ и исследовательских лабораторий повышения качества образования по актуальным направлениям</p>	Сентябрь	<p>Департамент образования и науки города Севастополя ГБУ РЦИОКО</p>	<p>100% образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР – участники проекта в 2021 году</p> <p>Не менее трех кандидатур</p> <p>Аналитическая справка</p> <p>Не менее трех кандидатур</p> <p>Методический банк (не менее трех разработок)</p> <p>Аналитический отчет</p> <p>100% образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР – участники проекта в 2021 году</p> <p>Справка</p> <p>Аналитический отчет</p>
1.20	<p>Оказать образовательным организациям методическую помощь в анализе результатов мониторинга образовательных достижений учащихся ШНОР</p> <p>Рекомендовать кандидатуры для участия в работе виртуальных сообществ и исследовательских лабораторий повышения качества образования по актуальным направлениям</p> <p>Принять участие в разработке инструментов управления качеством на уровне образовательной организации</p>	Сентябрь-декабрь	<p>Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционалирующих в неблагоприятных социальных условиях</p>	
1.21	<p>Разработать и провести региональный мониторинг образовательных достижений учащихся с участием ШНОР</p> <p>Подготовить аналитический отчет по итогам участия ШНОР в мониторинге образовательных достижений обучающихся с определением рекомендаций и необходимых управленческих решений по повышению качества образования</p> <p>Провести расчет Индекса социального благополучия с выделением групп школ по quintилям в соответствии с методикой НИУ ВШЭ</p> <p>Принять участие в разработке инструментов управления качеством на уровне образовательной организации</p>	В течение года	<p>ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»</p>	
1.22	<p>Определить формы сбора и показатели контекстных данных в ШНОР по направлению ресурсная обеспеченность (кадровая и материально-техническая)</p>	Май-июнь	<p>ГБУ «Региональный центр информатизации и</p>	

	Организовать сбор данных по направлению ресурсная обеспеченность (кадровая и материально-техническая) Подготовить анализ по итогам сбора данных с определением необходимых управленческих механизмов для повышения качества образования		оценки качества образования»	
1.23	Утвердить распорядительный документ с определением организационного и финансового механизма реализации проекта по итогам анализа ресурсной обеспеченности ШНОР	Сентябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.24	Создать группу экспертов для оценки качества разработанных программ развития ШНОР, в том числе из числа представителей профессиональных предметных сообществ	Июль- август	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Распорядительный документ
1.25	Оказать школам методическую поддержку в разработке программ развития	Март-апрель	Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	100% образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР
1.26	Согласовать комплекс мер по информационному сопровождению региональной Программы поддержки школ (сайт, периодические издания)	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Не менее двух информационных ресурсов
1.27	Разработать и реализовать региональный комплекс мер по информационному сопровождению проекта. Создать страницу проекта на сайте ГАОУ ПО ИРО и запланировать подготовку пресс-релизов о мероприятиях проекта	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее двух информационных новостей в месяц
1.28	Включить в государственное задание учреждения ГАОУ ПО ИРО подготовку специалистов органов управления образованием, руководителей и учителей школ-участников проекта	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Реализация не менее одной программы дополнительного профессионального образования

1.29	<p>Организовать подготовку руководящих и педагогических кадров по вопросам создания и реализации программ развития школ и их экспертизы</p> <p>Разработать план проведения мероприятий по профессиональному развитию специалистов органов управления образованием, руководителей и педагогов школ, включающий организацию и проведение мотивационных, стратегических сессий и стажировочных сессий, профессиональных проб, Школы Лидеров для руководящих и педагогических работников</p>	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	<p>100% образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР</p> <p>Реализация не менее одной программы дополнительного профессионального образования</p> <p>Не менее одной региональной сессии</p> <p>Распорядительный документ</p>
1.30	<p>Направить на подготовку руководящих и педагогических кадров на подготовку по вопросам создания и реализации программ развития школ и их экспертизы</p>	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.31	<p>Готовить и предоставлять для публикации на сайтах проекта информацию о реализации проекта в школах</p> <p>Определить специалистов для участия в подготовке по вопросам реализации проекта, в т.ч. по созданию, реализации и экспертизе программ развития школ</p>	В течение года	<p>Региональный центр поддержки ШНОР и колл,</p> <p>функционалирующих в небагапритных социальных условиях</p>	<p>Не менее одной новости</p> <p>Школьные команды (не менее трех представителей) из 100%</p> <p>образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР</p>
1.32	<p>Размещать на сайте информацию о проведении регионального мониторинговых процедур в рамках реализации проекта</p> <p>Организовать и провести мероприятия для школ-участников проекта по направлению оценочная и аналитическая деятельность в образовательной организации</p>	В течение года	ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	<p>Не менее одной новости в два месяца</p> <p>Не менее четырех региональных мероприятий</p>

1.33	Утвердить Положение и перечень целевых показателей улучшения образовательных результатов для конкурсного отбора школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, для оказания грантовой поддержки, в том числе с участием спонсоров	Октябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.34	Разработать Положение, включающее перечень целевых показателей улучшения результатов о конкурсном отборе	Октябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Положение
1.35	Подготовить приказ об участии школ в конкурсном отборе	Октябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.36	Оказать школам методическую помощь в подготовке заявок на участие конкурсном отборе с описанием целевых показателей улучшения образовательных результатов	Октябрь-ноябрь	Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционирующих в неблагополучных социальных условиях	Муниципальные мероприятия
1.37	Разработать примерные целевые показатели улучшения образовательных результатов в ШНОР Предоставить информацию об образовательных результатах школ-кандидатов на участие в конкурсе	Сентябрь	ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	Справка
1.38	Утвердить Положение регионального конкурса «Лучший методист»	Сентябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.39	Разработать Положение, регионального конкурса «Лучший методист» Организовать и провести региональный конкурс «Лучший методист» Организовать и провести анализ представленного опыта с обобщением опыта победителей конкурса	Сентябрь-ноябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Аналитическая справка
1.40	Подготовить приказ об участии школ в конкурсном отборе	Сентябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ

1.41	<p>Определить кандидатуры для подачи заявок на участие в конкурсном отборе</p> <p>Оказать методическую помощь участникам конкурса</p>	Сентябрь-октябрь	Региональный центр поддержки ШНОР и колл, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Заявки
1.42	<p>Утвердить Положение о региональном реестре лучших практик, в том числе для ШНОР</p>	Май	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.43	<p>Разработать Положение о региональном реестре лучших практик, определить порядок сбора, экспертизы и последующего распространения лучших практик</p> <p>Создать региональный навигатор (карту) лучших практик по направлениям реестра</p>	Апрель	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Положение Не менее 10 лучших практик
1.44	<p>Организовать предоставление материалов школ в региональный реестр лучших практик</p>	Май	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.45	<p>Оказать школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующим высокие образовательные результаты помощь в описании практик работы, подготовить описание опыта сопровождения школ и организации их взаимодействия</p>	Май	Региональный центр поддержки ШНОР и колл, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Не менее одной практики
1.46	<p>Рекомендовать образовательные организации, опыт которых претендует на включение в региональных реестр лучших практик по итогам внешних оценочных процедур</p>	Май	ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	Справка
1.47	<p>Утвердить Положение о региональных стажировочных площадках на базе школ, в том числе по направлениям проекта</p>	Апрель	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ

	1.48	Март-апрель	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Положение
1.49	Разработать Положение, определить содержание деятельности и направления стажировочных площадок по распространению опыта и сопровождению ШНОР Организовать участие ШНОР в работе стажировочных площадок	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
1.50	Оказать школам помощь в подготовке и проведению стажировочных площадок.	Сентябрь	Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Не менее одного плана стажировки
1.51	Рекомендовать образовательные организации по результатам оценочных процедур к проведению стажировок	В течение года	ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	Справка
1.52	Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей (специальные диагностические процедуры, входная диагностика перед началом всех курсов повышения квалификации)	Ежегодно	ГБУ РЦИОКО ГАОУ ПО ИРО ОО	Справка
1.53	Участие школ с низкими образовательными результатами в федеральном проекте «Земский учитель»	Ежегодно (первое полугодие)	Департамент образования и науки города Севастополя ГАОУ ПО ИРО ОО	Заключение контракта с кандидатами
1.54	Проведение акции «Неделя профессиональных проб»	Октябрь, март (ежегодно)	Департамент образования и науки города Севастополя ГАОУ ПО ИРО ОО	Приказ
1.55	Организация методической поддержки молодых специалистов посредством работы наставников (в ОО), школ молодого специалиста по каждому учебному предмету (на уровне региона).	В течение года (согласно плану работы ШМС,	ГАОУ ПО ИРО Горком профсоюза работников	Справка

совета молодых педагогов	совета молодых педагогов)	образования ОО	
2. Реализация программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях			
2.1. Организовать проведение региональных мероприятий по сетевому взаимодействию школ – стажировочных площадок со школами – участниками проекта	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	100% образовательных организаций города Севастополя, имеющих статус ШНОР – участники проекта в 2021 году
2.2. Провести экспертизу и утверждение программ развития ШНОР	В течение года	Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Экспертные заключения
2.3. Организовать и провести муниципальные мероприятия для ШНОР	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее трех муниципальных мероприятий
2.4. Организовать совещание с руководителями по вопросам реализации муниципальных дорожных карт	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Не менее двух региональных совещаний
2.5. Организовать внешнюю экспертизу реализации муниципальных дорожных карт	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее пяти экспертиз
2.6. Организовать предоставление данных для экспертизы муниципальных дорожных карт проекта «500+»	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Не менее одной дорожной карты
2.7. Утвердить методические рекомендации по повышению эффективности взаимодействия школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с родителями и местным сообществом	Ноябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ

2.8	Разработать методические рекомендации по повышению эффективности взаимодействия школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с родителями и местным сообществом с учетом федеральных требований	Ноябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Методические рекомендации
2.9.	Утвердить методические материалы по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком	Ноябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
2.10	Разработать методические материалы и методические рекомендации по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком с учетом федеральных требований	Ноябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Методические рекомендации
2.11	Разработать примерные контрольно-измерительные задания для отслеживания индивидуального прогресса учащихся с неродным русским языком	Ноябрь	ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	Банк заданий
2.12	Организовать участие школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в мероприятиях по взаимодействию с учреждениями высшего образования и представителей бизнес сообщества	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Не менее 50% ШНОР
2.13	Организовать сбор потребностей школ во взаимодействии с учреждениями высшего образования и представителей бизнес сообщества для привлечения дополнительных ресурсов для улучшения учебных результатов учащихся и повышения мотивации к обучению	Август-сентябрь	Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Справка
2.14	Организовать сетевое взаимодействие школ (создать региональную сеть), показавшие максимальное и стабильное улучшение учебных результатов и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	В течение года	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее двух региональных мероприятий
2.15	Организовать участие школ в сетевом взаимодействии	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ

2.16	Оказать школам методическую и информационную помощь по участию в сетевом взаимодействии	В течение года	Региональный центр поддержки ШНОР и кол, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Муниципальные мероприятия
2.17	Совещания с руководителями школ с низкими образовательными результатами: – «Разработка программ и «дорожных карт» перехода школ в эффективный режим функционирования и развития»; – «Лучшие практики работы школ по переходу в эффективный режим функционирования и развития»; – «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования»	Январь 2021 Сентябрь 2021	Департамент образования и науки города Севастополя ГАОУ ПО ИРО	Распорядительный документ
2.18	Проведение семинаров для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе: – «Опыт работы по переходу школы в эффективный режим функционирования и развития», 29.01.2021 – «Аналитическая работа заместителя директора школы по вопросам качества образования»;	Январь 2021 Март 2021	ГАОУ ПО ИРО	План работы
	– «Механизмы и инструментарий внутренней системы оценки качества образования»; – «Использование результатов образовательных достижений обучающихся для управления качеством образования»	Октябрь 2021 Декабрь 2021	ГБУ РЦИОКО	План работы
2.19	Организация методических дней Института развития образования в школах с целью оказания адресной методической помощи руководителям и педагогическим работникам по теме «Взаимодействие ИРО и школы по непрерывному повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических работников в рамках реализации национального проекта «Образование»	Не менее 1 раза в год в каждой школе (по планам работы школ)	ГАОУ ПО ИРО ОО	План работы ИРО

2.20	Организация методических выездов в школы с целью оказания адресной помощи учителям-предметникам в разработке и корректировке рабочих программ учебных предметов, календарно-тематическом планировании, составлении технологических карт и конспектов уроков	Ежегодно (по плану работы ГАОУ ПО ИРО, по согласованию с ОО)	ГАОУ ПО ИРО ОО	План работы ИРО
2.21	Заключение договора с МЦКО на проведение диагностических мероприятий (диагностика предметный и методических компетенций педагогических работников ОО)	Июль	Департамент образования и науки города Севастополя	Договор
2.22	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учителей-предметников (по итогам диагностических мероприятий в МЦКО)	Сентябрь -октябрь	ГАОУ ПО ИРО ОО	Индивидуальные маршруты
2.23	Организационно-методическое сопровождение деятельности школьных методических объединений учителей (оказание помощи в планировании работы МО, посещение заседаний МО, консультирование руководителей МО по вопросам организации работы МО, ведения учебной документации, содержания образовательного процесса, корректировки учебных планов и т.д., изучение лучших практик работы МО, оказание адресной помощи учителям)	В течение года (по плану работы РМО)	ГАОУ ПО ИРО ОО ГМО, РМО, ШМО	Приказ
2.24	Диссеминация лучших образовательных практик на базе резидентных школ (семинары, мастер-классы, школы педагогического мастерства, творческие группы и т.д.)	В течение года (по плану работы ГАОУ ПО ИРО)	ГАОУ ПО ИРО ОО	План работы
2.25	Организация и проведение семинаров-практикумов для учителей-предметников города на базе школ, имеющих низкие образовательные результаты	В течение года (по плану работы ГАОУ ПО ИРО)	ГАОУ ПО ИРО ОО ГМО, РМО, ШМО	План работы
2.26	Проведение городских практических семинаров, практикумов, мастер-классов для учителей-предметников (по каждому общеобразовательному предмету с участием председателей предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ): – «Анализ типичных ошибок при сдаче ГИА», – «Решение заданий, вызывающих затруднения на ГИА», – «Проверка заданий с открытым решением», – «Оценивание письменных работ по предмету при подготовке к ГИА»,	Ежегодно (по плану работы ГАОУ ПО ИРО)	ГАОУ ПО ИРО ОО ГМО, РМО	План работы

	– «Алгоритм деятельности учителя в процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ».				
2.27	Проведение городского единого методического дня по проблемам повышения качества образования по теме: «Достижение современного качества образования: оценка и анализ образовательных результатов на разных уровнях региональной системы образования»	Октябрь	Департамент образования и науки города Севастополя ГАОУ ПО ИРО ГБУ РЦИОКО ОО	План работы	
2.28	Разработка межведомственного плана социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, общественными организациями	С 2022	Департамент образования и науки города Севастополя ГАОУ ПО ИРО ОО	План работы	
2.29	Актуализация базы данных о педагогических работниках, привлекаемых к разработке модулей ДПП ПК и проведению практических занятий на курсах повышения квалификации, проводимых ГАОУ ПО ИРО согласно госзаданию	В течение года (согласно плану работы ГАОУ ПО ИРО)	ГАОУ ПО ИРО	База данных	
2.30	Организация постоянно действующей консультационной линии для руководителей и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами	3-й квартал 2021	ГАОУ ПО ИРО	Распоряжение	
2.31	Оказание консультационной и адресной методической помощи школам в разработке и реализации программ вовлечения семей в образование детей, демонстрирующих низкие образовательные результаты, включая посещение педагогами семей, проведение консультаций для семей и т.п.	Ежегодно (третий квартал)	ГАОУ ПО ИРО ОО	Распоряжение	
2.32	<i>Создание и обеспечение работы сетевого сообщества учителей школ с низкими образовательными результатами</i>	Январь 2021	ГАОУ ПО ИРО	Сетевое сообщество В VIBER	
2.33	Согласовать комплекс мер по информационному сопровождению региональной Программы поддержки школ (сайт, периодические издания)	В течение года	Департамент образования и науки города Севастополя, ГАОУ ПО ИРО, ОО	http://www.sev-septg.ru/ – ГАОУ ПО «Институт развития образования»; http://do.sev.gov.ru/ – Департамент	

2.34	<p>Утвердить перечень мероприятий по взаимодействию школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учреждениями высшего образования и представителей бизнес сообщества, привлечение дополнительных ресурсов для улучшения учебных результатов учащихся и повышения мотивации к обучению</p>	<p>Май 2021 Июнь 2021 Октябрь 2021</p>	<p>ГАОУ ПО ИРО ОО ГАОУ ПО ИРО, ОО</p>	<p>образования и науки города Севастополя; https://shk33bal.edusev.ru/ ГБОУ «СОШ № 33»; https://sch14.edusev.ru/ – ГБОУ «СОШ № 14» https://sch40.edusev.ru/ – ГБОУ «СОШ № 40»; https://sch16.edusev.ru/ – ГБОУ «ОЦ им. Ревякина»; https://zs59.edusev.ru/ – ГБОУ «СОШ № 59» https://42.edusev.ru/ – ГБОУ «СОШ № 42» https://sch13.edusev.ru/ – ГБОУ «СОШ № 13»; https://shkola52.edusev.ru/ – ГБОУ СОШ № 52</p>
			<p>1. Ярмарка вакансий педагогических кадров; 2. Слет молодых специалистов и педагогов наставников; 3. Фестиваль педагогических инициатив «Новый взгляд».</p>	

3. Расширение охвата и трансляция опыта

3.1. Утвердить результаты анализа реализации региональной дорожной карты проекта «500+», принять управленческие решения в отношении школ, добившихся выполнения целевых показателей и не выполнивших показатели	Декабрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
3.2. На основании анализа результатов реализации региональной дорожной карты проекта «500+», обобщить опыт школ, показавшие максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, и создавшие педагогический потенциал для дальнейшего развития, разработать возможные меры в отношении школ, не выполнивших целевые показатели	Декабрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее двух практик
3.3. Утвердить результаты анализа реализации дорожной карты проекта, принятие управленческих решений в отношении школ	Ноябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
3.4. Провести анализ результатов реализации муниципальной дорожной карты проекта, определить школы, выполнившие целевые показатели	Ноябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Справка
3.5. Организовать сбор со школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, материалы в банк методических и управленческих практик	Октябрь-ноябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее трех практик
3.6. Организовать представление школами, показавшими максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, материалов в банк методических и управленческих практик	Октябрь-ноябрь	Департамент образования и науки города Севастополя	Распорядительный документ
3.7. Оказать школам методическую помощь в подготовке материалов в региональный банк методических и управленческих практик	Октябрь-ноябрь	ГАОУ ПО «Институт развития образования»	Не менее одной практики